

"Утверждаю"
 Технический директор ООО "АСТ"

 Н.В. Салынов
 " " " 2025г.

ГРАФИК

капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4-6/10кВ, ТП, РП и зданий ООО "АСТ" на июль 2025 год ООО "АСТ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего на	июль																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
г.Стерлитамак																																			
Капитальный ремонт																																			
1	Кап. ремонт оборудования ТП	шт	8																																
	ТП-523		1	+																															
	ТП-125		1		+																														
	ТП-135		1			+																													
	ТП-236		1				+																												
	ТП-254		1						+																										
	ТП-277		1							+																									
	ТП-179		1								+																								
	ТП-285		1									+																							
2	Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ	км	1,6																																
	ВЛ-0,4кВ ТП-72		1,6				+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+	+	+	
Текущий ремонт																																			
1	Тек. ремонт оборудования ТП	шт	9																																
	ТП-127		1										+																						
	ТП-136		1													+																			
	ТП-316		1															+																	
	ТП-244		1																+																
	ТП-250		1																	+															
	ТП-141		1																		+														
	ТП-119		1																				+												
	ТП-117		1																					+											
	ТП-187		1																						+										

[illegible]

г.Салават

[illegible]

Текущий ремонт

[illegible]

г.Ишимбай

Капитальный ремонт

[illegible]

Текущий ремонт

